

T O R E M

A P A R T A M E N T O S

En un mercado tan competitivo, nuestras ventas han sido satisfactorias y no cabe duda de que la causa está ligada no sólo a un excelente producto, sino también, al selecto conjunto de Compradores que han tomado la decisión de **disfrutar las ventajas que tiene el Proyecto**. Esto nos da como resultado la conformación de un grupo muy especial de Propietarios.

A continuación, le damos a conocer algunas noticias y temas importantes sobre su proyecto en el que usted ha depositado sus sueños, haciéndonos acreedores de su confianza.

Nos complace comunicarle que desde el mes de febrero del presente año se dio inicio a la construcción del proyecto TOREM

En las actividades iniciales se encuentra el proceso de cimentación de las torres el cual ha presentado varios contratiempos y atrasos frente a lo planeado. Los eventos actuales tanto de la ciudad de Bogotá como del país han generado que la construcción de los pilotes tome un tiempo mayor, ya que por los paros y bloqueos de las últimas semanas no ha sido posible contar con los materiales propios de las actividades de cimentación como lo son el acero y el concreto de manera oportuna. Por lo anterior, estamos reevaluando los tiempos de construcción buscando optimizar la programación y un menor impacto en el desarrollo del proyecto.



a continuación, compartimos algunas fotos y datos del avance de la obra



INICIO DE FIRMA DE PROMESAS DE COMPRAVENTAS

Contemplando el panorama expuesto en punto anterior, la firma de promesas debe iniciar al momento de finalizar la cimentación. Por lo anterior, les estaremos informando la fecha estimada en que se cumpla dicho hito para que en conjunto logremos firmar la promesa de compraventa del inmueble. Preliminarmente esperamos que dicha fecha sea para mediados de Julio de 2021 pero con el panorama actual frente a temas de movilidad, bioseguridad y suministro de material no tenemos la certeza de la fecha. Le estaremos informando oportunamente a medida que la situación actual se desarrolle.

Nuestros Asesores estarán atentas a resolver cualquier inquietud que se pueda generar frente a estos temas



Analista de tramitación:

Laura Andrea

📞 : 300 591 9745

✉ : lagil@coninsa.co

Analista de cartera:

Johan Sebastian Tovar

📞 : 301 387 3204

✉ : jstovar@coninsa.co

Consultor de ventas:

Angelica Forero

📞 : 316 465 4855

✉ : amforero@coninsa.co